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A komplex és számos funkciót betöltő épületegyüttest a Grabarics Kft kivitelezi. 

Országszinten egyedi óriáskupolát létesít a Grabarics Kft. a gödöllői versenyuszoda területén. 
Korábban már megírtuk, hogy az uszoda impozáns látványterveiből hamarosan valóság lesz, 
valamint, hogy elindult a beruházás második üteme is. 

Jelenleg a kivitelezők a 20 méter hosszú versenymedence és a medencét kétoldalról ölelő, 600 
fős lelátó feletti nagykupola tetőszerkezetének kiépítésén dolgoznak. 

A majdan 24 méteres belmagasságú kupola szerkezetét és technikáját tekintve az egyik 
legnagyobb rétegelt-ragasztott fatartós építménynek számít Magyarországon. 

A kész kupola összesen 42 rétegelt-ragasztott óriás fatartóból fog összeállni, melyek 22-30 
méter hosszúak, ezzel együtt csupán három ilyen típusú építmény lesz az országban. 

A fatartókat a JAF Holz Ungarn Kft. gyártotta, az acélszerkezetért a Weinberg szakemberei 
feleltek, míg a kivitelezést a Techno Qualitas Kft. végzi. A munkálatok gördülékeny 
haladásához a Peri Kft. állványai is hozzájárulnak. 

A kupola a tervek szerint május közepére el is készül. 

Peri álványok támasztották alá a kupolát 

Egy 10x10 méter alapterületű, közel 23 méter magas és 25 tonna önsúlyú PERI UP Flex 
teherhordó állványszerkezetet alkalmaztak a kivitelezők az uszoda kupolájának ideiglenes 
megtámasztásához és összeszereléséhez. 

A teherhordó állvány merevségét félmagasságában egy acél hevederekből kialakított tárcsa 
adta, és az állványzat tetején – 23 méter magasan – történt a munkaszint kialakítása. Itt egy 
acélhevederekből mint főtartókból, valamint GT24 rácsos fatartókból, mint fióktartókból álló 
felszerkezetre 21 mm vastag zsaluhéj-borítás került. 

Az állvány a tetőszerkezet építésének menetéből adódóan egyszerre két funkciót is betölt. 
Elsődleges szerepében teherhordó állvány, amíg az Opeiont és 8 db főtartót – melyek a 
medence 4 sarkán álló vasbeton „tornyokhoz”, azaz a lépcsőházakhoz kapcsolódnak – 
összeszerelik. Miután a 8 főtartót és az Opeiont összeszerelték, onnantól a tetőszerkezet 
önhordóvá válik, tehermentesítik az állványt, mely ezután már munkaszintként funkcionál a 
további szereléshez. 

Az állvány kialakítása során az alábbi kihívásokkal kellett szembenézni: 



 az alátámasztandó kupola a medencetér felett van, és az állvány a már meglévő 
medence fenéklemezéről indult, 

 továbbá az állványnak el kellett kerülnie a vízforgatáshoz szükséges csövek kiálló 
csonkjait, valamint a medence összes gépészeti csövét, 

 ezen kívül a tetőszerkezet terheinek levezetésekor el kellett kerülni a nagy koncentrált 
terhek kialakulását, hogy a medence fenéklemezét megóvják. Így a kivitelező azt az 
építési módot választotta, hogy amint önhordó a tetőszerkezet, tehermentesítik az 
állványt. 

  

Egy komplex, számos funkciót betöltő épületegyüttesről van szó 

Az egykor a királyi kastély kertjéhez tartozó, később a Gödöllői Egyetem kertészetének otthont 
adó területen Gödöllő több mint 30 ezer lakójának régóta vágya és igénye egy korszerű és 
megfelelő befogadóképességű uszoda. 

Végül hosszú előzmények után a tényleges kivitelezés a munkagödörrel és a terület 
elhatárolással 2018-ban indult, mára pedig zökkenőmentesen, látványos ütemben halad. 
Mindezt annak ellenére, hogy a helyszín adottságai és az építészeti elgondolások a 
kivitelezőktől különleges műszaki megoldásokat követelnek. 

A területről több romos és használhatatlan épületet el kellett bontani ahhoz, hogy a 
földmunkák elkezdődjenek. A kész épület lefelé majdnem 5-8 míg felfelé 26 méteren terjed 
majd. Előbbi az építőgödör alját, míg utóbbi a kész kupola csúcsát jelenti, tehát, bár az épület 
arányai miatt ez nem látszik elsőre, de a teljes épület több mint 10 emeletet fog át a föld alatt 
és felett. 

Mindez egy nagyjából 35 ezer négyzetméteres építési telken (ebből 21 ezer négyzetméter 
zöldterület lesz), míg az épület hasznos alapterülete 7759 négyzetméter, a fennmaradó 
területen 90 férőhelyes parkoló készül. 

  

A falak még nem álltak, de a versenymedence már fel volt töltve 

A főbejárat és a kocsibehajtó az Ady Endre utca felől nyílik majd, de az uszoda gyalog a patak 
felől és a parkon át is megközelíthető lesz, az épület pedig nem lesz elkerítve. Mivel uszodáról 
van szó, külön végig kellett gondolni, hogy a gépészettel és más helységekkel együtt mélyen a 
földbe süllyesztett, anyagában vízzáró, 50x25-ös versenymedence mitől nem fog elmozdulni 
az építés során. 

Hiszen, bár mindkettő betonból készült, a magas talajvízszint miatt a helyzet jellegében mégis 
olyan volt, mintha egy üres lavórt próbálna valaki a víz alá nyomni. 

Ezt a problémát úgy oldották meg a kivitelezők, hogy a területen folyamatosan működő, 
vákuumkutas szivattyúkat állítottak üzembe, amelyek állandóan alacsonyan tartották a talajvíz 
szintjét, amíg a medence el nem készült. A mostanra szerkezetkész nagymedencét ezután 



feltöltötték a kiemelt talajvízzel – erre amúgy is szükség van, hiszen ki kell próbálni, bírja-e a 
terhelést, megfelelően vízzáró-e. 

A medence és a benne lévő víz súlya pedig már elegendő volt ahhoz, hogy megakadályozza a 
„felúszást”, így a talajvízcsökkentő szivattyúkat fokozatosan el lehetett bontani. 

A folyamatosan készülő épület mostanra már elég nehéz ahhoz, hogy a tömegével a helyén 
tartsa a medencéket akkor is, ha magas talajvíz-szintnél leeresztik. Így az arra járókat az a 
sajátos helyzet fogadta, hogy a falak még nem voltak készen, de a medence már fel van töltve 
vízzel, ami az építkezés kívülállók számára különös technikai velejárója. 

  

Nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas lesz az uszoda 

A szabványos versenymedencét övező 600 fős lelátó is hamarosan teljesen elkészül, az uszoda 
így nemzetközi szintű vizes sportesemények rendezésére is alkalmas lesz. 

Az első ütemnek a már említetteken kívül egy wellness részleg, konditerem, öltözők és egyéb 
kiszolgáló egységek is a részei, míg az eddigiekhez szervesen kapcsolódó második ütemben 
egyebek mellett egy harmadik, 10x25 méteres bemelegítő medence is elkészül, csakúgy, mint 
a rövidesen ide költöző vízilabda csapatoknak szánt öltözők. Közben látványosan épül a 
parkoló, a közművek és utak pedig elérték az épületet. A két ütem egységes komplexumot 
alkot, így átadásukra is egyszerre kerül majd sor. 

 


